

## (第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月11日
契約業者名	(株) 開発コンサルタント
契約業者の住所	鳥取県鳥取市南吉方1-103
業務の名称	令和6年度鳥取道路管理支援業務
業務場所	鳥取河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	情報共有システム使用料(令和7年度分)を追加する。
履行期間(自)	令和 6年 4月 1日
履行期間(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	80,267,000円(税込み)
変更金額	+ 121,000円(税込み)
変更後の契約金額	80,388,000円(税込み)
変更理由	

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月27日
契約業者名	(株) 開発コンサルタント
契約業者の住所	鳥取県鳥取市南吉方1-103
業務の名称	令和6年度鳥取道路管理支援業務
業務場所	鳥取河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	旅費交通費の変更を行う。 情報共有システム使用料を追加する。
履行期間 (自)	令和 6年 4月 1日
履行期間 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	76,835,000円 (税込み)
変更金額	+ 3,432,000円 (税込み)
変更後の契約金額	80,267,000円 (税込み)
変更理由	

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 4月23日
契約業者名	(株) 開発コンサルタント
契約業者の住所	鳥取県鳥取市南吉方1-103
業務の名称	令和6年度鳥取道路管理支援業務
業務場所	鳥取河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 6年 4月 1日
履行期間 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	72,600,000円 (税込み)
変更金額	+ 4,235,000円 (税込み)
変更後の契約金額	76,835,000円 (税込み)
変更理由	令和6年3月から適用する設計業務委託等技術者単価に係る特例措置対応による業務委託料の変更。