

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月22日
契約業者名	日本工営(株)
契約業者の住所	東京都千代田区麴町5-4
業務の名称	令和6年度鳥取管内橋梁補修他設計業務
業務場所	鳥取河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	橋梁補修設計 1式
履行期間(自)	令和 6年 9月18日
履行期間(至)	令和 7年12月26日
変更前の契約金額	24,332,000円(税込み)
変更金額	+ 308,000円(税込み)
変更後の契約金額	24,640,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。