

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 6月16日
契約業者名	(株) シーエム・エンジニアリング
契約業者の住所	広島県広島市南区松原町2-62 広島JPビルディング13階
業務の名称	令和7年度鳥取特車適正化指導支援業務
業務場所	鳥取河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	特殊車両取締回数 20回(令和7年度10回、令和8年度10回)を予定
履行期間(自)	令和 7年 4月 1日
履行期間(至)	令和 9年 2月26日
変更前の契約金額	6,600,000円(税込み)
変更金額	+ 396,000円(税込み)
変更後の契約金額	6,996,000円(税込み)
変更理由	令和7年3月から適用する設計業務委託等技術者単価に係る特例措置対応による業務委託料の変更。