

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月25日
契約業者名	株式会社長大
契約業者の住所	東京都中央区日本橋蛸殻町1-20-4
業務の名称	令和7年度津ノ井バイパス橋梁予備設計業務
業務場所	鳥取県鳥取市広岡～東大路地内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	BIM/CIM作成追加
履行期間 (自)	令和 7年10月16日
履行期間 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	78,551,000円 (税込み)
変更金額	+ 5,302,000円 (税込み)
変更後の契約金額	83,853,000円 (税込み)
変更理由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。