

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 1 4 日
契 約 業 者 名	(株) シーエム・エンジニアリング 鳥取支社
契 約 業 者 の 住 所	鳥取県鳥取市千代水三丁目 4 5 番地
業 務 の 名 称	令和 4 年度天神川河川巡視支援業務
業 務 場 所	倉吉河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	河川巡視 1 式 車両管理費 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 4 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	6 5 , 2 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 0 1 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	6 7 , 2 4 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. ドローンを活用した巡視(試行)を追加する。 2. 現地の状況により、数量の増減を行う。