

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　6年11月22日
契 約 業 者 名	ダイニチ技研（株）
契 約 業 者 の 住 所	鳥取県西伯郡大山町西坪482
業 務 の 名 称	令和5年度北条道路地質調査その2業務
業 務 場 所	鳥取県東伯郡湯梨浜町はわい長瀬～琴浦町槻下
業 種 区 分	地質調査業務
業 務 概 要  (変更した内容について 記述する)	土質ボーリング　9本 標準貫入試験　201回 孔内水平載荷試験　6回 室内土質試験　1式
履 行 期 間　(自)	令和　6年　2月　7日
履 行 期 間　(至)	令和　6年11月29日
変 更 前 の 契 約 金 額	14,850,000円(税込み)
変 更 金 額	+ 4,103,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	18,953,000円(税込み)
変 更 理 由	現地の状況により数量の増減を行う。