

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 1 2 日
契 約 業 者 名	令和6年度倉吉改築工事監督支援その2業務シーエム・エンジニアリング・光 コンサルタント設計共同体
契 約 業 者 の 住 所	鳥取県鳥取市千代水三丁目4 5 番地
業 務 の 名 称	令和6年度倉吉改築工事監督支援その2業務
業 務 場 所	倉吉河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	工事監督支援 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 7 8, 7 8 3, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3, 5 9 7, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 8 2, 3 8 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	業務の履行状況により、数量の増減を行う。

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 5 月 8 日
契 約 業 者 名	令和6年度倉吉改築工事監督支援その2業務シーエム・エンジニアリング・光 コンサルタント設計共同体
契 約 業 者 の 住 所	鳥取県鳥取市千代水三丁目4 5 番地
業 務 の 名 称	令和6年度倉吉改築工事監督支援その2業務
業 務 場 所	倉吉河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	工事監督支援 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 6 6 , 1 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 2 , 6 8 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 7 8 , 7 8 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	「令和6年3月から適用する設計業務委託等技術者単価について」の運用に係 る特例措置に基づく業務委託料の変更。