

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月25日
契約業者名	(株) シーエム・エンジニアリング
契約業者の住所	広島県広島市南区松原町2-62 広島JPビルディング13階
業務の名称	令和6年度北条道路事業監理業務
業務場所	鳥取県東伯郡湯梨浜町はわい長瀬～東伯郡琴浦町槻下地内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	監理業務 1式
履行期間 (自)	令和 6年 4月13日
履行期間 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	208,230,000円 (税込み)
変更金額	+ 231,000円 (税込み)
変更後の契約金額	208,461,000円 (税込み)
変更理由	業務の履行状況により、数量の増減を行う。