

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 2 日
契 約 業 者 名	復建調査設計 (株)
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市東区光町 2 - 1 0 - 1 1
業 務 の 名 称	令和 6 年度倉吉管内橋梁他点検業務
業 務 場 所	倉吉河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・計画準備 1 式 ・現地踏査 7 7 橋 ・関係機関協議資料作成 1 式 ・状態の把握 (点検) 2 5 橋 ・第三者被害予防措置 5 2 橋 ・点検調書作成 1 式 ・報告書作成 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 5 月 8 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 5 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	6 2 , 1 2 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 9 , 7 5 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	8 1 , 8 8 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況に伴い数量の変更を行う。