

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 6 月 2 8 日
契 約 業 者 名	山口建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	島根県出雲市国富町 7 9 7
工 事 の 名 称	令和 5 年度斐伊川下流維持工事
工 事 場 所	島根県出雲市美野町地先～出雲市大津町地先
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	8 7 , 4 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 , 9 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	9 1 , 4 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 2 6 条第 6 項の規定に基づき請け負い代金額の変更を行う。