

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 6 月 2 4 日
契 約 業 者 名	山口建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	島根県出雲市国富町 7 9 7
工 事 の 名 称	令和 7 年度斐伊川下流維持工事
工 事 場 所	島根県出雲市美野町地先～出雲市大津町地先
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 8 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 9 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	8 1 , 4 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 , 3 8 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	8 4 , 7 8 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 6 2 条に基づく、工事請負契約書第26条第6項の規定に準じた請負代金額の変更を行う。