

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 6 月 2 4 日
契 約 業 者 名	(株) トガノ建設
契 約 業 者 の 住 所	島根県出雲市白枝町 8 3 9 - 2
工 事 の 名 称	令和 7 年度斐伊川大津地区堤防強化工事
工 事 場 所	島根県出雲市大津町地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 8 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 9 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 4 , 0 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 7 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 4 , 5 7 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	「令和 8 年 3 月以降契約工事に係る契約締結後の特例措置対応について」(令和 8 年 3 月 1 9 日付事務連絡)に基づき、公共工事設計労務単価等を更新することによる請負代金額の変更を行う。