

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 6 月 1 8 日
契 約 業 者 名	まるなか建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	島根県松江市玉湯町布志名 7 6 7 - 5 2
工 事 の 名 称	令和 7 年度宍道湖玉湯地区土砂撤去工事
工 事 場 所	島根県松江市玉湯町地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 8 年 3 月 2 8 日
工 期 (至)	令和 8 年 1 2 月 2 5 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 7 3 , 8 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 6 0 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 7 5 , 4 0 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	「令和 8 年 4 月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等に 係る取扱いについて」の運用に係る特例措置対応による請負工事費の変更