

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 5月12日
契約業者名	(株) アイ・ディー・エー
契約業者の住所	愛知県名古屋市中村区名駅南一丁目18番15号
業務の名称	令和7年度出雲河川事務所管内機械工事監督支援業務
業務場所	出雲河川事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 7年 4月 1日
履行期間 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	21,923,000円 (税込み)
変更金額	+ 1,078,000円 (税込み)
変更後の契約金額	23,001,000円 (税込み)
変更理由	令和7年3月から適用する設計業務委託等技術者単価について」の運用に係る特例措置による業務委託料の変更

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 8月22日
契約業者名	(株) アイ・ディー・エー
契約業者の住所	愛知県名古屋市中村区名駅南一丁目18番15号
業務の名称	令和7年度出雲河川事務所管内機械工事監督支援業務
業務場所	出雲河川事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 7年 4月 1日
履行期間 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	23,001,000円 (税込み)
変更金額	± 0円 (税込み)
変更後の契約金額	23,001,000円 (税込み)
変更理由	対象工事の発注の状況により業務内容の変更を行う。