

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 7 月 7 日
契 約 業 者 名	令和8年度尾原ダム管理支援業務シーエム・エンジニアリング・トーワエンジニアリング設計共同体
契 約 業 者 の 住 所	島根県出雲市塩冶有原町5－9－1
業 務 の 名 称	令和8年度尾原ダム管理支援業務
業 務 場 所	島根県雲南市木次町平田地先
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 8 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和10年 3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	177,870,000円(税込み)
変 更 金 額	+ 3,080,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	180,950,000円(税込み)
変 更 理 由	「令和8年3月以降契約業務に係る特例措置対応について」(令和8年3月19日事務連絡)に基づき、技術者単価等を更新することによる業務委託料の変更。