

(第3回) 変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和6年5月24日
契 約 業 者 名	日本工営(株)
契 約 業 者 の 住 所	広島市中区八丁堀5番7号
業 務 の 名 称	令和5年度松江国道事務所管内防災点検業務
業 務 場 所	松江国道事務所管内
業 務 区 分	地質調査業務
業 務 概 要	契約金額の変更
履 行 期 間 (自)	令和5年5月2日
履 行 期 間 (至)	令和6年5月31日
変 更 前 の 契 約 金 額 (税 込 み)	¥86,757,000-
変 更 金 額 (税 込 み)	¥33,770,000-
変 更 後 の 契 約 金 額 (税 込 み)	¥120,527,000-
変 更 理 由	現地状況により、数量の増減を行う。