

(第1回) 変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和6年8月5日
契 約 業 者 名	大日本ダイヤコンサルタント(株)
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市中区紙屋町1丁目2番22号
業 務 の 名 称	令和5年度国道54号柳橋橋梁詳細設計外業務
業 務 場 所	雲南市加茂町地内
業 務 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	契約金額の変更
履 行 期 間 (自)	令和6年3月29日
履 行 期 間 (至)	令和7年2月28日
変 更 前 の 契 約 金 額 (税 込 み)	¥57,299,000-
変 更 金 額 (税 込 み)	¥29,282,000-
変 更 後 の 契 約 金 額 (税 込 み)	¥86,581,000-
変 更 理 由	現地の状況により数量の増減を行う。