

(第1回) 変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和6年12月18日
契 約 業 者 名	(株)福山コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	福岡市博多区博多駅東三丁目6番18号
業 務 の 名 称	令和6年度松江国道事務所管内将来交通量推計業務
業 務 場 所	松江国道事務所管内
業 務 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	契約金額の変更
履 行 期 間 (自)	令和6年4月19日
履 行 期 間 (至)	令和7年2月28日
変 更 前 の 契 約 金 額 (税 込 み)	¥15,587,000-
変 更 金 額 (税 込 み)	¥2,409,000-
変 更 後 の 契 約 金 額 (税 込 み)	¥17,996,000-
変 更 理 由	数量の増減を行うため