

(第 5 回) 変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和6年9月26日
契 約 業 者 名	(株) 都間土建
契 約 業 者 の 住 所	雲南市三刀屋町給下622番地1
工 事 の 名 称	令和5年度頓原維持出張所管内保守工事
工 事 場 所	広島県三次市布野町～島根県雲南市加茂町地内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要	契約金額の変更
履 行 期 間 (自)	令和5年4月1日
履 行 期 間 (至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額 (税込み)	¥504,900,000
変 更 金 額 (税 込 み)	¥45,595,000
変更後の契約金額 (税込み)	¥550,495,000
変 更 理 由	道路修繕の追加及び現地の状況による