

(第 2 回) 変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和6年10月1日
契 約 業 者 名	中国道路整備（株）
契 約 業 者 の 住 所	松江市宍道町佐々布100番地 1
工 事 の 名 称	令和 5 年度国道 9 号出雲維持管内区画線工事
工 事 場 所	島根県出雲市斐川町～大田市温泉津町地内
工 事 種 別	塗装工事
工 事 概 要	契約金額の変更
履 行 期 間 （ 自 ）	令和5年7月27日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和6年12月27日
変更前の契約金額（税込み）	¥52, 283, 000
変 更 金 額 （ 税 込 み ）	¥3, 531, 000
変更後の契約金額（税込み）	¥55, 814, 000
変 更 理 由	現地の状況による