

## ( 第 3 回 ) 変更契約の内容

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| 変 更 契 約 年 月 日     | 令和6年12月19日                  |
| 契 約 業 者 名         | 雲南道路サービス（株）                 |
| 契 約 業 者 の 住 所     | 雲南市加茂町加茂中29番地 1             |
| 工 事 の 名 称         | 令和 5 年度国道 5 4 号 頓原維持管内区画線工事 |
| 工 事 場 所           | 広島県三次市布野町～島根県雲南市加茂町地内       |
| 工 事 種 別           | 塗装工事                        |
| 工 事 概 要           | 契約金額の変更                     |
| 履 行 期 間 （ 自 ）     | 令和5年8月1日                    |
| 履 行 期 間 （ 至 ）     | 令和6年12月27日                  |
| 変更前の契約金額（税込み）     | ¥59,675,000                 |
| 変 更 金 額 （ 税 込 み ） | ¥3,465,000                  |
| 変更後の契約金額（税込み）     | ¥63,140,000                 |
| 変 更 理 由           | 現地の状況による                    |