

(第 2 回) 変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和6年10月1日
契 約 業 者 名	山陰建設工業（株）
契 約 業 者 の 住 所	出雲市神西沖町 2 3 3 4 番地 3
工 事 の 名 称	令和 5 年度国道 9 号出雲維持管内交安施設工事
工 事 場 所	島根県出雲市斐川町～大田市温泉津町地内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要	契約金額の変更
履 行 期 間 （ 自 ）	令和5年9月7日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和6年12月27日
変更前の契約金額（税込み）	¥74,173,000
変 更 金 額 （ 税 込 み ）	¥1,023,000
変更後の契約金額（税込み）	¥75,196,000
変 更 理 由	現地の状況による