

(第 2 回) 変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和6年10月1日
契 約 業 者 名	雲南道路サービス（株）
契 約 業 者 の 住 所	雲南市加茂町加茂中29番地 1
工 事 の 名 称	令和 5 年度国道 5 4 号 頓原維持管内交安施設工事
工 事 場 所	広島県三次市布野町～島根県雲南市加茂町地内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要	契約金額の変更
履 行 期 間 （ 自 ）	令和5年9月9日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和6年12月27日
変更前の契約金額（税込み）	¥73,700,000
変 更 金 額 （ 税 込 み ）	¥6,875,000
変更後の契約金額（税込み）	¥80,575,000
変 更 理 由	現地の状況による