

## ( 第 4 回 ) 変更契約の内容

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| 変 更 契 約 年 月 日     | 令和6年10月3日          |
| 契 約 業 者 名         | 出雲土建（株）            |
| 契 約 業 者 の 住 所     | 出雲市知井宮町138番地3      |
| 工 事 の 名 称         | 令和5年度国道9号福光交差点改良工事 |
| 工 事 場 所           | 島根県大田市温泉津町福光地内     |
| 工 事 種 別           | 一般土木工事             |
| 工 事 概 要           | 契約金額の変更            |
| 履 行 期 間 （ 自 ）     | 令和5年10月25日         |
| 履 行 期 間 （ 至 ）     | 令和6年10月31日         |
| 変更前の契約金額（税込み）     | ¥111,100,000       |
| 変 更 金 額 （ 税 込 み ） | ¥18,370,000        |
| 変更後の契約金額（税込み）     | ¥129,470,000       |
| 変 更 理 由           | 現地の状況による           |