

(第 2 回) 変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和6年11月27日
契 約 業 者 名	(株)都間土建
契 約 業 者 の 住 所	島根県雲南市三刀屋町給下622-1
工 事 の 名 称	令和5年度出雲湖陵道路東神西地区外整備工事
工 事 場 所	島根県出雲市知井宮町～出雲市湖陵町地内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要	契約金額の変更
履 行 期 間 (自)	令和6年2月20日
履 行 期 間 (至)	令和6年11月29日
変更前の契約金額 (税込み)	¥89,100,000
変 更 金 額 (税 込 み)	¥9,504,000
変更後の契約金額 (税込み)	¥98,604,000
変 更 理 由	現地の状況による