

(第 4 回) 変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和7年2月21日
契 約 業 者 名	(株) 伏光組
契 約 業 者 の 住 所	広島市南区出島一丁目 3 3 番 6 1 号
工 事 の 名 称	令和 5 年度国道 9 号多伎朝山道路小田地区災害復旧工事
工 事 場 所	島根県出雲市多伎町小田地内
工 事 種 別	法面処理工事
工 事 概 要	契約金額の変更
履 行 期 間 (自)	令和6年3月2日
履 行 期 間 (至)	令和7年2月28日
変更前の契約金額 (税込み)	¥205, 249, 000
変 更 金 額 (税 込 み)	¥21, 065, 000
変更後の契約金額 (税込み)	¥205, 249, 000
変 更 理 由	現地の状況による