

(第 1 回) 変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和6年6月12日
契 約 業 者 名	まるなか建設（株）
契 約 業 者 の 住 所	松江市玉湯町布志名767番地52
工 事 の 名 称	令和6年度出雲湖陵道路中央分離帯工事
工 事 場 所	島根県出雲市知井宮町～湖陵町三部地内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要	契約金額の変更
履 行 期 間 （ 自 ）	令和6年6月14日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和7年1月31日
変 更 前 の 契 約 金 額 （ 税 込 み ）	¥137,500,000
変 更 金 額 （ 税 込 み ）	¥1,166,000
変 更 後 の 契 約 金 額 （ 税 込 み ）	¥138,666,000
変 更 理 由	令和6年2月に令和6年度の各種積算基準が公表されたことを踏まえた特例措置対応による