

## ( 第 2 回 ) 変更契約の内容

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| 変 更 契 約 年 月 日             | 令和7年2月10日                |
| 契 約 業 者 名                 | まるなか建設（株）                |
| 契 約 業 者 の 住 所             | 松江市玉湯町布志名767番地52         |
| 工 事 の 名 称                 | 令和6年度国道9号静間地区舗装修繕工事      |
| 工 事 場 所                   | 島根県大田市静間町地内～島根県大田市五十猛町地内 |
| 工 事 種 別                   | アスファルト舗装工事               |
| 工 事 概 要                   | 契約金額の変更                  |
| 履 行 期 間 （ 自 ）             | 令和6年8月1日                 |
| 履 行 期 間 （ 至 ）             | 令和7年2月28日                |
| 変 更 前 の 契 約 金 額 （ 税 込 み ） | ¥98,780,000              |
| 変 更 金 額 （ 税 込 み ）         | ¥10,065,000              |
| 変 更 後 の 契 約 金 額 （ 税 込 み ） | ¥108,845,000             |
| 変 更 理 由                   | 現地の状況による                 |