

## ( 第 1 回 ) 変更契約の内容

変更契約年月日	令和6年6月12日
契約業者名	(株)ホクト
契約業者の住所	松江市八幡町340-4
工事の名称	令和6年度出雲湖陵道路区画線工事
工事場所	島根県出雲市知井宮町～湖陵町三部地内
工事種別	塗装工事
工事概要	契約金額の変更
履行期間(自)	令和6年9月17日
履行期間(至)	令和7年1月31日
変更前の契約金額(税込み)	¥41,470,000
変更金額(税込み)	¥121,000
変更後の契約金額(税込み)	¥41,591,000
変更理由	令和6年2月に令和6年度の各種積算基準が公表されたことを踏まえた特例措置対応による

## ( 第 3 回 ) 変更契約の内容

変更契約年月日	令和7年4月18日
契約業者名	(株)ホクト
契約業者の住所	松江市八幡町340-4
工事の名称	令和6年度出雲湖陵道路区画線工事
工事場所	島根県出雲市知井宮町～湖陵町三部地内
工事種別	塗装工事
工事概要	契約金額の変更
履行期間(自)	令和6年9月17日
履行期間(至)	令和7年4月30日
変更前の契約金額(税込み)	¥41,591,000
変更金額(税込み)	¥3,630,000
変更後の契約金額(税込み)	¥45,221,000
変更理由	現地の状況による