

(第 1 回) 変更契約の内容

変更契約年月日	令和7年4月25日
契約業者名	山陰建設工業(株)
契約業者の住所	出雲市神西沖町2334番地3
工事の名称	令和6年度国道9号松江道路舗装修繕工事
工事場所	島根県松江市東出雲町意宇南～玉湯町布志名地内
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要	特例措置
履行期間(自)	令和7年5月2日
履行期間(至)	令和7年10月28日
変更前の契約金額(税込み)	¥108,350,000
変更金額(税込み)	¥1,606,000
変更後の契約金額(税込み)	¥109,956,000
変更理由	「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価」の適用に係る特例措置対応による