

## ( 第 1 回 ) 変更契約の内容

|                   |                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------|
| 変 更 契 約 年 月 日     | 明治33年1月1日                                         |
| 契 約 業 者 名         | 株式会社もちだ園芸                                         |
| 契 約 業 者 の 住 所     | 出雲市渡橋町398                                         |
| 工 事 の 名 称         | 令和8年度出雲・頓原維持出張所管内植樹管理作業                           |
| 工 事 場 所           | (9号) 島根県出雲市斐川町～大田市温泉津町地内、(54号) 島根県飯石郡飯南町～雲南市加茂町地内 |
| 工 事 種 別           | 造園工事                                              |
| 工 事 概 要           | 特例措置                                              |
| 履 行 期 間 ( 自 )     | 令和8年4月1日                                          |
| 履 行 期 間 ( 至 )     | 令和9年2月26日                                         |
| 変更前の契約金額 (税込み)    | ¥39,380,000                                       |
| 変 更 金 額 ( 税 込 み ) | ¥1,220,000                                        |
| 変更後の契約金額 (税込み)    | ¥40,600,000                                       |
| 変 更 理 由           | 「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価」の適用に係る特例措置対応              |