

## ( 第 1 回 ) 変更契約の内容

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| 変 更 契 約 年 月 日     | 令和8年9月30日                    |
| 契 約 業 者 名         | 株式会社都間土建                     |
| 契 約 業 者 の 住 所     | 島根県出雲市神西沖町 2 3 3 4 番地 3      |
| 工 事 の 名 称         | 令和 8 年度国道 5 4 号東下歩道整備工事      |
| 工 事 場 所           | 島根県飯石郡飯南町地内                  |
| 工 事 種 別           | 一般土木工事                       |
| 工 事 概 要           | 金額変更                         |
| 履 行 期 間 ( 自 )     | 令和8年7月17日                    |
| 履 行 期 間 ( 至 )     | 令和9年3月31日                    |
| 変更前の契約金額 (税込み)    | ¥146,300,000                 |
| 変 更 金 額 ( 税 込 み ) | ¥5,148,000                   |
| 変更後の契約金額 (税込み)    | ¥151,448,000                 |
| 変 更 理 由           | 現地の状況により、数量の変更を行う。指定部分を設定する。 |