

( 第2回 ) 変更契約の内容

変更契約年月日	令和7年5月27日
契約業者名	(株)エイト日本技術開発
契約業者の住所	島根県松江市東朝日町151番地34
業務の名称	令和6年度松江国道事務所管内橋梁補強・補修設計業務
業務場所	松江国道事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	数量等の変更
履行期間(自)	令和6年7月10日
履行期間(至)	令和7年5月30日
変更前の契約金額 (税込み)	¥55,638,000-
変更金額 (税込み)	¥9,614,000-
変更後の契約金額 (税込み)	¥65,252,000-
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。