

(第3回) 変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和8年6月25日
契 約 業 者 名	八千代エンジニアリング(株)
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市東区光町一丁目13番20号
業 務 の 名 称	令和7年度松江国道事務所管内交安計画検討業務
業 務 場 所	松江国道事務所管内
業 務 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	契約金額の変更
履 行 期 間 (自)	令和7年10月4日
履 行 期 間 (至)	令和8年6月30日
変 更 前 の 契 約 金 額 (税 込 み)	¥29,997,000-
変 更 金 額 (税 込 み)	¥5,797,000-
変 更 後 の 契 約 金 額 (税 込 み)	¥35,794,000-
変 更 理 由	現地の状況により数量の増減を行う。