

(第1回) 変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和8年4月24日
契 約 業 者 名	イズテック(株)
契 約 業 者 の 住 所	島根県出雲市浜町513番地2
業 務 の 名 称	令和7年度赤名トンネル改修地質調査業務
業 務 場 所	広島県三次市布野町横谷～島根県飯石郡飯南町上赤名地内
業 務 区 分	地質調査業務
業 務 概 要	契約金額の変更
履 行 期 間 (自)	令和8年3月18日
履 行 期 間 (至)	令和8年12月25日
変 更 前 の 契 約 金 額 (税 込 み)	¥28,424,000-
変 更 金 額 (税 込 み)	¥0-
変 更 後 の 契 約 金 額 (税 込 み)	¥28,424,000-
変 更 理 由	令和8年2月に令和8年度積算基準が公表されたことを踏まえた特例措置による請負代金額の変更