

(最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 6 月 2 5 日
契 約 業 者 名	大畑建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	島根県益田市大谷町 3 6 - 3
工 事 の 名 称	令和 7 年度国道 9 号津和野地区道路施設整備工事
工 事 場 所	島根県鹿足郡津和野町池村から津和野町中座地先
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	シルクウェイにちはら地区 管路工 60m 倉庫基礎設置 2箇所 張コンクリート 工 500m2 中座地区 管路工 40m ハンドホール蓋 1基 切削オーバーレイ工 400m2
工 期 (自)	令和 8 年 1 月 6 日
工 期 (至)	令和 8 年 6 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 6 , 4 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 3 6 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 7 , 7 6 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量の増減を行う。