

(最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 8 月 2 7 日
契 約 業 者 名	(株) 毛利組
契 約 業 者 の 住 所	島根県浜田市熱田町 1 4 6 1
工 事 の 名 称	令和 7 年度国道 9 号田町地区歩道整備工事
工 事 場 所	島根県浜田市浅井町～田町地内
工 事 種 別	アスファルト舗装工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	道路土工 1 式 舗装工 1 式 排水構造物工 1 式 縁石工 1 式 区画線工 1 式 構造物撤去工 1 式 仮設工 1 式
工 期 (自)	令和 8 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 8 月 2 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 9 , 5 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 7 , 3 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 6 , 8 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量の増減を行う。