

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 6 月 5 日
契 約 業 者 名	藤田緑化産業（株）
契 約 業 者 の 住 所	島根県浜田市後野町 2 3 8 8 - 2
工 事 の 名 称	令和 8 年度国道 9 ・ 1 9 1 号植樹管理作業
工 事 場 所	浜田河川国道事務所管内
工 事 種 別	造園工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	樹木せん定 2 9 0 本 寄植せん定 1 1 , 4 0 0 m 2 除草 1 8 , 4 0 0 m 2
工 期 (自)	令和 8 年 4 月 9 日
工 期 (至)	令和 9 年 1 月 2 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 5 , 8 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 8 2 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 6 , 6 7 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	令和 8 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価に係る特例措置対応による請負代金額の変更