

(最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 7 月 2 4 日
契 約 業 者 名	大日本ダイヤコンサルタント (株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区神田練堀町 3 0 0
業 務 の 名 称	令和 7 年度浜田河川国道事務所管内道路附属物点検その 2 業務
業 務 場 所	浜田河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	計画準備 N=1式 現地踏査 247基 定期点検 1式 点検記録表作成 247基 報告書作成 1式
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 1 1 月 2 2 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 7 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 7 , 8 5 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 7 , 2 8 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 5 , 1 3 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量増減を行う。