

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月11日
契約業者名	(株) ティーネットジャパン
契約業者の住所	香川県高松市成合町930-10
業務の名称	令和7年度岡山河川外機械工事監督支援業務
業務場所	岡山河川事務所管内、岡山国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 7年 4月 1日
履行期間 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	43,109,000円 (税込み)
変更金額	+ 1,540,000円 (税込み)
変更後の契約金額	44,649,000円 (税込み)
変更理由	工事件数の増減を行う。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 4月25日
契約業者名	(株) ティーネットジャパン
契約業者の住所	香川県高松市成合町930-10
業務の名称	令和7年度岡山河川外機械工事監督支援業務
業務場所	岡山河川事務所管内、岡山国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 7年 4月 1日
履行期間 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	41,096,000円 (税込み)
変更金額	+ 2,013,000円 (税込み)
変更後の契約金額	43,109,000円 (税込み)
変更理由	「令和7年度設計業務委託等技術者単価」の運用に係る特例措置に基づく単価の変更を行う。