

(第2回) 契約変更の内容

| | |
|----------------------------------|--|
| 契約変更年月日 | 令和 8年 5月29日 |
| 契約業者名 | 日本振興(株) |
| 契約業者の住所 | 大阪府大阪市中央区難波5-1-60 |
| 業務の名称 | 令和8年度旭川・百間川工事監督支援業務 |
| 業務場所 | 岡山県岡山市 |
| 業種区分 | 土木関係建設コンサルタント業務 |
| 業務概要 (変更した内容について 記述する) | 工事監理及び工事監督支援 N=5工事 |
| 履行期間(自) | 令和 8年 4月 9日 |
| 履行期間(至) | 令和 9年 3月31日 |
| 変更前の契約金額 | 28,391,000円(税込み) |
| 変更金額 | -2,332,000円(税込み) |
| 変更後の契約金額 | 26,059,000円(税込み) |
| 変更理由 | 1. 業務着手日を令和8年4月9日に変更する。 2. 上記に伴う数量の変更を行う。 |

(第1回) 契約変更の内容

| | |
|----------------------------------|--|
| 契約変更年月日 | 令和 8年 5月 8日 |
| 契約業者名 | 日本振興(株) |
| 契約業者の住所 | 大阪府大阪市中央区難波5-1-60 |
| 業務の名称 | 令和8年度旭川・百間川工事監督支援業務 |
| 業務場所 | 岡山県岡山市 |
| 業種区分 | 土木関係建設コンサルタント業務 |
| 業務概要 (変更した内容について 記述する) | 工事監理及び工事監督支援 N=5工事 |
| 履行期間(自) | 令和 8年 4月 9日 |
| 履行期間(至) | 令和 9年 3月31日 |
| 変更前の契約金額 | 26,950,000円(税込み) |
| 変更金額 | + 1,441,000円(税込み) |
| 変更後の契約金額 | 28,391,000円(税込み) |
| 変更理由 | 令和8年3月から適用する設計業務委託等技術者単価に係る特例措置対応による業務委託料の変更 |