

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年3月26日
契約業者名	大亜工業株式会社
契約業者の住所	広島県広島市中区光南六丁目3番81号
工事の名称	令和6年度岡山国道事務所管内CCTV設備外工事
工事場所	岡山国道事務所管内
工事種別	通信設備工事工事
工事概要	本工事は、岡山国道事務所管内のCCTV設備の設置等を行うものである。
工期(自)	令和6年7月19日
工期(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	171,600,000円 (税込み)
変更金額	+8,140,000円 (税込み)
変更後の契約金額	179,740,000円 (税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の変更を行う。