

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年3月26日
契約業者名	東亜道路工業株式会社
契約業者の住所	東京都港区六本木7丁目3番7号
工事の名称	令和6年度岡山北部維持工事
工事場所	(国道53号) 岡山県岡山市北区南中央町地内~岡山県岡山市北区御津中山地内 (国道180号) 岡山県岡山市北区伊福町地内~岡山県岡山市北区檜津地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要	本工事は、一般国道53号のうち、岡山県岡山市北区南中央町地内~岡山県岡山市北区御津中山地内、一般国道180号のうち、岡山県岡山市北区伊福町地内~岡山県岡山市北区檜津地内における道路維持工事である。
工期(自)	令和6年7月1日
工期(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	116,930,000円 (税込み)
変更金額	+20,460,000円 (税込み)
変更後の契約金額	137,390,000円 (税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の変更を行う。