

(第 1 回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年3月19日
契 約 業 者 名	栄光テクノ
契 約 業 者 の 住 所	岡山県岡山市南区新福二丁目 7 番 2 0 号
工 事 の 名 称	令和 6 年度国道 3 0 号西高崎地区補修工事
工 事 場 所	岡山県岡山市南区西高崎地内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要	本工事は、国道 3 0 号岡山県岡山市南区西高崎地内における維持修繕工事である。
工 期 (自)	令和6年10月17日
工 期 (至)	令和7年6月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	73, 700, 000円 (税込み)
変 更 金 額	+9, 900, 000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	83, 600, 000円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量の変更を行う。 関係機関協議により工期を延期する。