

## (第1回) 最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 6月 8日
契約業者名	(株) 中電工
契約業者の住所	広島県広島市中区小網町6-12
工事の名称	令和7年度温井ダム放流警報表示設備工事
工事場所	広島県山県郡安芸太田町大字加計ほか3箇所
工事種別	通信設備工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	変更理由のとおり
工期(自)	令和 8年 4月17日
工期(至)	令和 9年 3月31日
変更前の契約金額	155,650,000円(税込み)
変更金額	+ 374,000円(税込み)
変更後の契約金額	156,024,000円(税込み)
変更理由	令和8年2月に令和8年度の各種積算基準が公表されたことを踏まえた特例措置対応による請負代金額の変更