

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 5 日
契 約 業 者 名	山光電設工業 (株)
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市西区庚午中 4 - 1 1 - 1 3
工 事 の 名 称	令和 6 年度福山管内道路照明設備工事
工 事 場 所	福山河川国道事務所管内
工 事 種 別	電気設備工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	道路照明器具更新 1 式 (工事発注規模) 8,000万円以上 1億2,000万円未満
工 期 (自)	令和 6 年 5 月 2 8 日
工 期 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 1 2 , 9 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 7 , 0 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 2 0 , 0 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 現地の状況に数量の増減を行う。