

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 2 4 日
契 約 業 者 名	山陽建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	広島県三原市宮沖 1 - 8 - 8
工 事 の 名 称	令和 6 年度福山道路地頭分地区外整備工事
工 事 場 所	広島県福山市瀬戸町～赤坂町地内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、広島県福山市瀬戸町～赤坂町地内における整備工事である。
工 期 (自)	令和 6 年 8 月 1 6 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 2 月 2 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 7 , 4 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 4 6 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 9 , 9 5 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量の増減を行う。