

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 9 日
契 約 業 者 名	大之木建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市西区横川町 2 - 1 0 - 2 1
工 事 の 名 称	令和 6 年度福山道路河手第 3 高架橋第 6 下部工事
工 事 場 所	広島県福山市赤坂町地内
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、福山道路のうち広島県福山市赤坂町地内における橋梁下部工事である。
工 期 (自)	令和 6 年 1 0 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 2 3 , 5 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 5 , 6 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 3 9 , 1 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量増減を行う。