

## (最終) 契約変更の内容

契約年月日	令和8年2月6日
契約業者名	株式会社芝通
契約業者の住所	広島県広島市中区河原町10番5号
工事の名称	令和6年度福山管内CCTV設備工事
工事場所	広島県三原市新倉地先外
工事種別	通信設備工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	CCTVカメラ装置6台 CCTVカメラ支柱6基 無停電電源装置6台 据付調整工1式
工期(自)	令和7年4月1日
工期(至)	令和8年2月27日
変更前の契約金額	58,630,000 (税込み)
変更金額	+ 2,090,000 (税込み)
変更後の契約金額	60,720,000 (税込み)
変更理由	現地の状況による数量の変更