

(最終) 契約変更の内容

契約年月日	令和8年1月27日
契約業者名	山光電設工業株式会社
契約業者の住所	広島県広島市西区庚午中4丁目11番13号
工事の名称	令和7年度福山管内道路照明設備工事
工事場所	福山河川国道事務所管内
工事種別	電気設備工事
工事概要	道路照明灯具(LED) 157灯 添架柱 1本 トンネル照明用自動調光装置 1組 据付・撤去工 1式
工期(自)	令和7年8月6日
工期(至)	令和8年1月30日
変更前の契約金額	74,250,000 (税込み)
変更金額	+ 4,235,000 (税込み)
変更後の契約金額	78,485,000 (税込み)
変更理由	現地の状況による数量の変更